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En el desarrollo de esta investigación, se pretende abordar a detalle los conceptos
relacionados a los costos y presupuestos de diversas obras constructivas, mediante el
apoyo de múltiples herramientas tecnológicas para facilitar el análisis del proyecto, así
como también determinar cuáles son los sistemas constructivos con mayor frecuencia
de uso y a qué se debe ésta predilección.
Debido a la limitada cantidad de centros educativos que existen actualmente en el
departamento de Boaco, surge la necesidad de la edificación de un nuevo centro
educativo que esté más cerca de las comarcas de difícil acceso y así solventar las
necesidades de aprendizaje.
Para la elaboración de este trabajo se requiere presentar un costo y presupuesto, éste
en parte indicará la forma en la que se ejecutará dicha obra. Existen programas que
facilitan a la programación y administración de un proyecto en base a un presupuesto
obtenido, optimizando la ejecución del proyecto.
El propósito de este estudio es evitar el uso de materiales de baja calidad en el
proyecto, al igual que mano de obra no calificada, ya que afectaría la vida útil de la
obra, en este caso es un centro educativo considerado como estructuras del grupo A
según el reglamento nacional de la construcción.
21.2 ANTECEDENTES
A partir de los años 60’s hasta el presente ha habido un incremento significativo en los
costos de construcción, debido a la demanda y la abundante escasez de mano de obra
especializada que hay en el país. En todos estos años han ido surgiendo nuevos
métodos constructivos, unos más eficientes que otro, tanto en calidad como son costos
y fabricación.
Se debía buscar un método constructivo que compensara dicha demanda sin afectar
tanto la economía con costos tan elevados, llegando a la conclusión de que la
mampostería era solución de construcción estructural más económica.
Se tienen diferentes tipos de mampostería estructural. Esta puede ser reforzada,
parcialmente reforzada o confinada. La mampostería confinada es uno de los métodos
constructivos que se utiliza más a menudo por su bajo costo y en áreas donde los
sismos telúricos son muy recurrentes. Garantiza estabilidad y seguridad y es muy
común en Nicaragua, la mano de obra calificada es de fácil consecución.
Permite el planteamiento de estructuras sencillas lo que hace más eficientes. Las
estructuras con este sistema cumplían tres funciones: es estructural, conforma los
espacios al servir como divisorio y a la vez en el acabado al ofrecer su textura la
estética satisface al usuario. Todos sus componentes son de fácil adquisición y en
diferentes calidades. La materia prima para llevar a cabo este sistema se obtiene en el
país.
31.3 JUSTIFICACIÓN
La realización del costo y presupuesto de un sistema constructivo para un centro
escolar en la ciudad de Boaco, surge con la iniciativa de resolver el déficit cuantitativo
de centros educativos que hay para las comarcas de difícil acceso y así lograr que
jóvenes pertenecientes a ellas puedan optar a una educación integral cerca de sus
comunidades sin tanto trabajo para movilizarse hasta la ciudad.
La construcción está íntimamente ligada al desarrollo, siendo a la vez una herramienta
y un motor cuando su objetivo es el de proveer servicios que responden a una
demanda efectiva de la comunidad. El objetivo de toda construcción es su
funcionalidad y, por ende, no lo es el proceso constructivo en sí mismo. No obstante, la
selección de tecnologías y materiales apropiados durante la construcción pueden ser
las claves de un correcto mantenimiento, y por tanto de la durabilidad y sostenibilidad
de la infraestructura.
La propuesta de diseño cuenta con un pabellón de cuatro aulas, un pabellón múltiple y
una caja sanitaria, en sistema constructivo será de mampostería confinada.
Lo que se pretende es crear una pauta de costo y presupuesto para la construcción de
varias escuelas en todo el departamento de Boaco, tomando como punto crítico las
comarcas de difícil acceso. Dicha obra beneficiara a personas entre las edades de 5 a
20 años, de comarcas lejanas, mediante la construcción de un centro escolar con todas
las condiciones necesarias para poder ser residido por ellos en diferentes modalidades.
41.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL:
Elaborar el costo y presupuesto del sistema constructivo mampostería confinada en
centro escolar Las Lagunas en Boaco.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar el take off para la obtención de la lista de materiales de la obra, mediante el
método directo.
Estimar costos unitarios directos e indirectos del estudio del sistema constructivo
verificando su eficiencia a través de costo y presupuesto.
Presentar el costo y presupuesto para cada una de las actividades programadas en la
obra mediante el software OPUS.
5II. MARCO TEÓRICO
2.1 GENERALIDADES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
2.1.1 PROCESOS DE LA PLANEACIÓN
Los procesos de la planeación ocurren cuando se da un énfasis y una atención
especial para conducir actividades no repetitivas con el propósito de lograr un conjunto
de metas. Esta actividad es llevada a cabo por un conjunto de administradores que
actúan como agentes unificadores para proyectos particulares, tomando en cuenta los
recursos existentes, tales como el tiempo, materiales, capital, recursos humanos y
tecnología. Se procura siempre el máximo aprovechamiento de los recursos, mediante
su utilización eficiente.
Durante la planeación se decide anticipadamente qué, quién, cómo, cuándo y por qué
se hará el proyecto. Las tareas más importantes de la planeación son determinar el
status actual de la organización, pronosticar a futuro, determinar los recursos que se
necesitarán, revisar y ajustar el plan de acuerdo con los resultados de control y
coordinar durante todo el proceso de planeación.
La organización realiza actividades en grupo, de asignación y asesoramiento, y
proporciona la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades en obra. Dentro
de esta etapa se identifica, define y divide el trabajo a realizar, se agrupan y definen los
puestos, se proporcionan los recursos necesarios y se asignan los grados de autoridad.
El siguiente paso es la dirección, la cual sirve para conducir al potencial humano hacia
las metas establecidas. Aquí se comunican y explican los objetivos a los subordinados,
se asignan estándares, se entrena y guía a los subordinados para llegar a los
estándares requeridos, se recompensa el rendimiento y se mantiene un ambiente
motivacional.
Por último, se encuentra el control, que se encarga de medir el rendimiento obtenido
en relación a las metas fijadas. En caso de haber desviaciones, se determinan las
causas y se corrige lo que sea necesario.
62.1.2 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS: RELACIÓN COSTO/CALIDAD
Los Sistemas Constructivos representan un aspecto muy importante en el desarrollo de
futuras urbanizaciones y edificaciones en general, ya que en su mayoría implican
menos peso en la edificación, mayor rapidez constructiva, menos costo y mayor
calidad.
2.1.2.1 MAMPOSTERÍA CONFINADA
La mampostería confinada está conformada por muros construidos con ladrillos
(bloques) pegados con mortero confinados por sistemas de concreto reforzado
tradicionales como columnas. Es un sistema sobre el cual existe amplia experiencia
constructiva en Nicaragua y cuenta con un buen soporte experimental y analítico.
La mayor parte de las ventajas y desventajas relativas frente a sistemas constructivos
diferentes, son compartidas con la mampostería estructural. Al emplear mano de obra
capacitada y unidades modulares, se tiene una gran velocidad de construcción y
reduce los costos.
Los muros confinados estructurales están diseñados para soportar las losas y techos,
además de su propio peso, y resisten las fuerzas horizontales causadas por un sismo o
el viento.
Figura 1: Representación Gráfica Mampostería Confinada
7Fuente: D. Nicolás Valdés. (1987). Manual del Ingeniero y Arquitecto.
2.1.2.2 MAMPOSTERÍA REFORZADA
La mampostería reforzada está conformada por muros construidos con ladrillos huecos
pegados con mortero de cemento; esto la clasifica como un sistema artesanal. La
mampostería reforzada se arma con ladrillos, mortero de pega, mortero de inyección y
barras de acero de refuerzo. La mampostería se arma de tal manera que se forman
celdas verticales por las cuales van las barras de refuerzo y las instalaciones menores.
Es un sistema sobre el cual también existe amplia experiencia constructiva en
Nicaragua, cuenta con un buen resultado observado en el comportamiento frente a los
sismos.
Conduce a edificaciones poco aptas para lograr una amplia variedad de estilos desde
el punto de vista arquitectónico, al mismo tiempo que no es flexible para hacer
modificaciones una vez habitada puesto que la mayoría de los muros son estructurales.
Su costo aumenta debido al incremento de los materiales para el refuerzo.
Figura 2: Representación Gráfica Mampostería Reforzada
8Fuente: D. Nicolás Valdés. (1987). Manual del Ingeniero y Arquitecto.
2.1.2.3 OTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Los sistemas prefabricados basado en el diseño y producción de componentes y
subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y que, en su
posición definitiva, tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa, conforman
el todo o una parte de un edificio o construcción.
Los sistemas de prefabricación a base de paneles de concreto y paneles con mallas
electro soldadas, se utilizan en la construcción de edificios de poca altura, ha tenido
mucho auge en zonas residenciales con gran crecimiento y acceso limitado, ya que los
periodos de construcción son cortos y el transporte de material es mínimo, el transporte
del panel requiere mucho cuidado.
Pero en comparación con los otros sistemas constructivos tradicionales su costo
incrementa por la poca mano de obra calificada que hay en el país.
Figura 3: Representación Gráfica Panel de Concreto
9Fuente: Plazola. (Limusa 1990). Normas y Costos De Construcción Tomo I.
2.2 ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN UN PRESUPUESTO.
Según (Beltrán, 2012):
“El costo y presupuesto valorativo detallado es aquel donde se descompone cada
concepto de obra y los precios de cada elemento que constituye el precio unitario se
pueden estudiar y analizar tanto desde el punto de vista de su rendimiento, desperdicio
y costo. Como su nombre lo indica muestra detalladamente el valor de cada unidad de
obra y de los elementos que la constituyen. Es la mejor herramienta para analizar cada
elemento para buscar su optimización desde el punto de vista de mejorar rendimiento y
reducir costos” (p.3).
2.2.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
En todas las obras de construcción, es necesario el uso de diversos materiales para
construcción, su valor de adquisición es vital en la elaboración de los costos y el
porcentaje de su influencia, aunque siempre variable es de la mayor importancia, por lo
que nunca debe dejar de considerarse ninguno, debiendo manejarse con mucho
cuidado los elementos que lo forman.
Mediante el take off   se logran las cantidades de materiales en las diferentes sub-
etapas que se realizan en la obra, tomando de guía los planos, estas cantidades están
en unidades de medida tales como: metro cuadrado, metro lineal, metro cubico, libras,
unidad. Es necesario contar con una guía que nos oriente a cerca del orden lógico para
calcular cada una de las etapas de la obra. En Nicaragua se utiliza para ese fin, el
“CATALOGO DE ETAPAS”, elaborado por el Fondo de Inversión Social para
Emergencias (FISE).
Un detalle muy importante antes de comenzar a elaborar un take off, es el
ordenamiento de los planos que nos han sido proporcionados con el objetivo de
organizarlos según el Catálogo de Etapas y estudiar separadamente cada una de ellas.
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Los materiales naturales sin procesar (arcilla, arena, mármol) se suelen denominar
materias primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas (ladrillo, vidrio,
baldosa) se denominan materiales de construcción. Tienen como característica común
el ser duraderos.
Dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos tales como la
dureza, la resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la facilidad de limpieza.
Figura 4: Representación Gráfica Materia Prima
Fuente: Chandias, M.E. Introducción a la construcción de edificios. 3ra Edición.
Atendiendo a la materia prima utilizada para su fabricación, los materiales de






En Nicaragua es fácil obtener ciertos materiales como arena, arcillas, piedras y
orgánicos ya que se poseen canteras en varios sitios del país al igual que empresas
que procesan la materia prima lo cual hace que los costos de estos materiales no sean
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tan elevados; el material de mayor costo es el metálico, dicho material solo se trabaja
en frio y son cantidades limitadas según medidas estándar en construcción, para
adquirir otras proporciones se le solicita a proveedores extranjeros aumentando
significativamente los precios.
2.2.2 MANO DE OBRA
Mano de obra es el término que se utiliza para nombrar al costo de un trabajo, es decir,
el precio que se le paga. Puede clasificarse en directa e indirecta.
La mano de obra directa es consumida en las áreas que tienen una relación directa con
la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los obreros y
operarios calificados de la empresa. Mientras que la mano de obra indirecta es
consumida en las áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la
producción y al comercio.
Entre otras clasificaciones de la mano de obra se encuentran: la mano de obra de
gestión que corresponde al personal directivo y ejecutivo de la empresa y la mano de
obra comercial generada por el área comercial y constructora de la empresa.
2.2.3 EQUIPOS
Un recurso muy importante usado en las obras de construcción civil, que necesita de la
aplicación de control de calidad para la materialización de un bien inmueble como una
casa, edificio, etc., con la calidad establecida en el diseño y especificaciones técnicas
del proyecto, son los equipos utilizados en la obra misma: compactadoras, vibradoras,
mezcladoras, retroexcavadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, máquinas
soldadoras, etc.
Se debe establecer un sistema de control de calidad (realizar las pruebas y controles
que permitan verificar los resultados esperados antes de ejecutar los trabajos) para
determinar el estado de los equipos antes de su uso.
Otro aspecto a tomar en consideración el uso por parte de la empresa constructora de
equipos en buenas condiciones. Esto implica realizar una mantención periódica y un
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almacenamiento de los equipos, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Por
otra parte, deberá proporcionar los recursos para la capacitación del personal, y así
contar con operarios idóneos para lograr los resultados esperados.
2.3 COSTOS
2.3.1 COSTOS DIRECTOS
El MTI en el “Manual de revisión de Costos y presupuesto” (2008), se refiere a los
costos directos como:
“Costos previstos en que se debe incurrir directamente para utilizar o adquirir e integrar
los recursos necesarios, en la cantidad o en el tiempo que sean necesarios, para
realizar una actividad de construcción”.
El Costo Directo (CD) que se calcula para cada concepto de obra, se divide entre su
respectiva cantidad de obra estimada (COE) con su unidad de medida para obtener el
Costo Unitario Directo (CUD) para cada concepto. Los recursos o componentes de
cada Costo Unitario Directo (CUD) pueden ser de cuatro tipos: Maquinaria o Equipos,
Mano de Obra, Materiales y Herramientas.
En la mano de obra es el costo previsto por el tipo y la cantidad de trabajadores de la
construcción que se planifica y que deberán ser empleados temporalmente para la
ejecución de una actividad o de un concepto de obra; está conformado por: costo de
salarios, de prestaciones sociales y de viáticos.
El análisis de los planos y especificaciones también permiten determinar el
procedimiento constructivo a seguir y, por lo tanto, se puede determinar la maquinaria y
equipo necesario para el desarrollo de la obra en cuestión, esto obliga a determinar los
costos horarios de la maquinaria y equipo que intervendrán en la obra y que formarán
parte del costo directo.
Con respecto a los materiales son los costos previstos por la adquisición, traslado y
utilización del tipo y la cantidad de materiales de construcción que deben ser
incorporados en la ejecución de una actividad o de un concepto de obra. Cada costo de
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materiales se obtiene multiplicando su respectivo costo de adquisición más traslado por
su cantidad requerida.
2.3.2 COSTOS INDIRECTOS
Los Costos Indirectos son la erogación necesaria para la ejecución de un proceso
constructivo del cual se derive un producto; pero en el cual no se incluya mano de obra,
materiales ni maquinaria.
(Aristondo, 2012) Expresa que:
“Los costos indirectos son todos aquellos gastos que no pueden aplicarse a una partida
determinada, sino al conjunto de la obra”. (p. 242)
2.3.2.1 GASTOS INICIALES
Son los costos en que se incurre antes de iniciar el desarrollo del proyecto. Estos
generalmente son:
 Construcciones provisionales
 Publicidad y rotulaciones
 Inauguración de apertura
2.3.2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Estos gastos cubren esencialmente los sueldos y honorarios del personal técnico y
administrativo, así como servicios de asesoría contable, fiscal, legal, laboral y otras.
Estos generalmente son:
 Salarios, prestaciones sociales, transporte, alimentación y dormida del personal
de campo.
 Mobiliario y equipo de oficina.
 Formatos y papelería.
 Impresiones y fotocopias de informes y avalúos
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2.3.2.3 GASTOS DE IMPROVISTOS
Estos gastos incurren por acontecimientos o circunstancias no previstas. Estos
generalmente son:
 Errores de diseño
 Errores de presupuesto
 Ampliación injustificada de plazo
 Incremento de costos no reconocibles
 Destrucciones no cubiertas por seguros
2.3.2.4 ALQUILERES Y DEPRECIACIONES
Son aquellos gastos por conceptos de bienes, inmuebles, muebles y servicios
necesarios para el buen desarrollo de las funciones ejecutivas, técnicas,
administrativas y de staff de una empresa, tales como rentas de oficinas y almacenes,
servicios de teléfonos, luz eléctrica, correos y telégrafos, servicios de internet, gastos
de mantenimiento del equipo de almacén, de oficinas y de vehículos asignados a la
oficina central, así como también, depreciaciones que deberán separarse para la
reposición oportuna de los equipos antes mencionados, al igual que la absorción de
gastos efectuados por anticipado, tales como gastos de organización y gastos de
instalación.
2.3.2.5 OBLIGACIONES Y SEGUROS
Se originan en cumplimiento a las disposiciones de las leyes, así como para proteger a
los elementos de la organización de algunos riesgos a los que están sujetos para
impedir de esta manera una súbita descapitalización por siniestros.
2.3.2.6 GASTOS DE OPERACIÓN
2.3.2.6.1 IMPUESTOS
Gastos previstos en que debe incurrir un Contratista como carga impositiva en
cumplimiento de las leyes tributarias vigentes por ejecutar la construcción, reparación o
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mantenimiento de un “sitio crítico” de la red (terrestre o acuática) en la jurisdicción de
una municipalidad en un plazo establecido. Este costo se presenta en forma de
porcentaje de la sumatoria de los costos directos, indirectos, de administración central y
de utilidad (que constituye el costo de venta), siendo actualmente el 1% de impuesto
municipal (IM) y el 15% de impuesto de valor agregado (IVA), que se aplica a la misma
sumatoria anterior, pero agregándole el impuesto municipal.
2.3.2.6.2 FIANZA
Utilizada en gestión de riesgo para la protección de los propietarios y desarrolladores
del proyecto, servirá como garantía legal para completar el proyecto a como se espera.
En los casos en que un contratista no pueda cumplir, la compañía de fianzas
proporcionara alguna forma de restitución a su dueño, aunque dichas fianzas no son
necesarias en todas las obras.
Se extienden fianzas de anticipo y de cumplimiento de contrato, en este grupo también
entran las reparticiones motivadas por seguro, multas, recargos, regalías, patentes, etc.
2.3.2.6.3 UTILIDAD
La utilidad espera obtener como ganancia por ejecutar la construcción, reparación o
mantenimiento, de un “sitio crítico” de la red (terrestre o acuática) en la jurisdicción de
una municipalidad en un plazo establecido. Este costo se presenta en forma de
porcentaje de la sumatoria de los costos directos, indirectos y de administración central,
con un rango entre el 3% y el 10% (no establecido). Este costo fluctúa en la medida en
que se comporta la oferta y la demanda del sector construcción.
2.3.2.6.4 FINANCIAMIENTO
Antes y durante la ejecución de los trabajos de construcción, se efectúan fuertes
erogaciones, es decir, cuando se excava el primer metro cúbico se ha hecho ya, una
erogación considerable. La estricta vigilancia y supervisión de las inversiones en las
obras, es también requerimiento indispensable que obliga a esperar un lapso para
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cobrar la obra ejecutada, lo que convierte a la empresa en un financiero a corto plazo
que forzosamente devenga interés.
Al ser el financiamiento un gasto que se origina por un programa de obra y pagos
fijados al contratista, se deberá evaluar de la manera más justa y para esto sugerir
analizar los egresos, y los ingresos de una empresa constructora.
2.3.3 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS UNITARIOS
Primeramente, el cálculo de los Costos Unitarios de Construcción, está elaborado en
función de los precios unitarios de los siguientes conceptos:
 Materiales
 Mano de Obra
 Maquinaria y Equipo
 Herramientas
 Transporte
Cada componente anteriormente enumerado forma parte de la estructura de costo de
cada concepto de obra establecido en el Listado de actividades de construcción
particulares de cada proyecto; sin embargo, el costo directo de cada componente
estará afectado por diversas consideraciones como:
 Cantidad de Obras o Volúmenes a Analizar.
 Distancia de Banco de Materiales, Banco de Agua y Botadero.
 Norma de Rendimiento de Equipo.
 Aporte o dosificación de los materiales por unidad de medida del concepto de
obra.
 Norma de rendimiento en Mano de Obra.
 En caso de actividades con costos de mano de obra por unidad de medida de la
actividad podrá el presupuestista cambiar el costo unitario.
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2.4 CONCEPTOS BÁSICOS
2.4.1 CONCEPTOS DE OBRA
Es el conjunto de operaciones manuales y mecánicas que el contratista realiza durante
la ejecución de la obra, de acuerdo a planos y especificaciones, divididas
convencionalmente para fines de medición y pago; incluyendo el suministro de los
materiales correspondientes cuando éstos sean necesarios.
Después de conocer el proyecto, se hace un listado de los conceptos que intervienen
en la obra.













Por lo tanto, cada parte del proceso de la obra se establece en un concepto. La unidad








 Acero de Refuerzo [Lb]
 Encofrado [m²]
2.4.2 CATALOGO DE ETAPAS Y SUB-ETAPAS
El Catalogo de obra constituye uno de los documentos básicos del Proyecto, en él se
especifican los conceptos a considerar que se determinan con la mayor precisión
posible, así como las cantidades a realizar en cada concepto de obra.
El catalogo se divide en etapas y sub-etapas; las sub-etapas contienen los conceptos a
considerar para el presupuesto y construcción del proyecto. En cada etapa debe
detallarse: el lugar en que los conceptos de obra han de ejecutarse, y el número
(cantidad) de partes. Las diferentes sub-etapas del catálogo de obra llevarán una
numeración correlativa dentro de la etapa en cual están incluidas, se indicará la etapa
de la que forman parte y separado con un punto el número de orden.
Los conceptos se obtienen a partir de los planos suministrados, que deben contener
especificadas todas las cotas necesarias, además de detalles técnicos que se
requieran para calcular las cantidades, globales y específicas.
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2.4.3 NORMA DE RENDIMIENTO HORARIO
Es la cantidad de obra de una actividad fundamental que se proyecta realizar con la
mano de obra idónea durante una hora de trabajo continuo. La capacidad de
producción horaria depende de las dimensiones, formas y alcances; cuyo valor
normalmente lo proporciona el proveedor por medio de manuales de rendimiento.
El presente Catálogo no contempla Tasas Salariales por lo que las Tasas Salariales.
Para las diferentes actividades detalladas se calcularán mediante el siguiente
procedimiento:
P. U = S.D(FT)/NRH
P = P.U x Alcance
NTH = (Alcance/NRD) x 8hrs
Donde:
S.D: Salario definido
P.U: Tasa Salarial o precio por unidad de medidas de las actividades realizadas
NRH: Norma de Rendimiento (Producción Horaria). Es el resultado de dividir la Norma
de Rendimiento Diario entre el número de horas de la jornada diaria (8 horas).
Representa la producción por hora de un obrero o grupo de obreros.
NTH o Tiempo: Norma de Tiempo horaria. Determina el número de horas para realizar
una actividad, es el resultado de dividir la unidad entre la Norma de Rendimiento
Horario.
NRD: Norma de Rendimiento Diaria
FUERZA DE TRABAJO: Se refiere a la cantidad de obreros necesarios para realizar
una actividad, con la fuerza de trabajo se podrá conocer en cuanto tiempo realizaremos
la actividad y el costo que esta tendría.
PRECIO: Es el resultado de la tasa salarial por los alcances de la actividad.
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III. DISEÑO METODOLÓGICO
Esta investigación, según el nivel de profundidad fue descriptiva, porque se detallaron
las etapas y sub-etapas para la elaboración del costo y presupuesto del sistema
constructivo.
Según el tiempo de ocurrencia la investigación fue prospectiva, ya que la información
necesaria se recopilo a medida que se fue aplicando el método directo.
El enfoque de este estudio fue cuantitativo, para determinar la cantidad de material
que conllevo cada una de las actividades del proyecto.
Se hizo uso del método deductivo para abordar los conocimientos relacionados con el
costo y presupuesto, y con el sistema constructivo.
El método de análisis, fue imperativo para analizar y procesar la información
bibliográfica y elaborar el marco teórico. De la misma manera, se hizo uso del método
para examinar cual era la condición idónea de concluir el costo y presupuesto.
El método de síntesis, permitió redactar las conclusiones que se derivan del análisis
de los resultados y las conclusiones del informe monográfico.
El área de estudio con la que se trabajó se localiza en el departamento de Boaco,
municipio de Boaco, comarca Las Lagunas.
3.1 PROGRAMACIÓN POR MEDIO DEL SOFTWARE OPUS
Para el procesamiento de la información se implementó el software OPUS presupuesto
programable, el cual combina elementos que permiten tener un mejor esquema de
trabajo, implementando el manejo de bases de datos, ordenamiento, procesamiento
lógico de reportes e información y análisis estadístico, generando información
dinámica, verídica y de utilidad para un análisis cuantitativo y cualitativo total de las
obras y proyectos.
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3.2 PROCEDIMIENTO DE LA METODOLOGÍA
Para la realización de este estudio se usó el método directo aplicando el siguiente
procedimiento.
a. Análisis de la información compilada: normativas de construcción, norma de
rendimientos, planos estructurales y arquitectónicos en formato digital y
físico.
b. Se procederá la obtención de las cantidades de materiales para cada etapa
mediante el take off.
c. Se elaborará un listado de costos unitarios para los materiales y mano de
obra, al igual que la cotización de los materiales, equipos y normas de
rendimiento diario.
d. Se definirá el tiempo de duración estimado para cada una de las actividades
en base a la Norma de Rendimiento Horaria.
e. Obtención de los costos indirectos, tomando en consideración los gastos
técnicos y administrativos.
f. Con los datos deducidos en los ítems anteriores se programará mediante
OPUS el presupuesto final, para visualizar y analizar cada una de las etapas
y los costos totales del proyecto.
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IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
4.1 ALCANCES DEL PROYECTO
 Área de trabajo de 400 m2
 El centro escolar está compuesto por un pabellón de 4 aulas de 243 m2, un aula
multigrado de 120 m2 y una caja sanitaria de 5 m2
 Limpieza inicial del sitio de trabajo
 Construcción de fundaciones con concreto de resistencia de 3000 psi
 Construcción de paredes con concreto de resistencia de 3000psi
 Instalación de esqueleto metálico para techo y 400 m2 de cubierta de techo
 Pintura interior y exterior de aulas
 Instalación de división en aula multigrado con un área de 16 m2
 El proyecto se programó para 90 días
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V. OBTENCIÓN DE CANTIDAD DE MATERIALES MEDIANTE TAKE OFF
5.1 PRELIMINARES
LIMPIEZA INICIAL DE 367.5 m2
ÁREA REAL DE AULA MULTIGRADO = (6 m + 1.5 m) X 16 m = 120 m2
ÁREA REAL DE PABELLÓN DE 4 AULA= (6 m + 1.5 m) X 32 m = 240 m2
5.2 FUNDACIONES
5.2.1 PABELLÓN COMPUESTO POR 4 AULAS
5.2.1.1 ÁREA TOTAL
SE AGREGARÁN 0.20 m PARA ÁREA DE TRABAJO
ÁREA TRABAJO= (7.15 m + 0.40 m) X (16 m + 0.40 m) = 123.82 m2
5.2.1.2 EXCAVACIÓN
VOL. Z-1 = 1.45 m X 1.45 m X 1.0 m = 2.10 m3 X 8 = 16.82 m3
VOL. Z-2 = 1.20 m X 1.20 m X 1.0 m = 1.44 m3 X 10 = 14.4 m3
VOL. Z-3 = 1.45 m X 1.45 m X 1.0 m = 2.10 m3 X 10 = 21 m3
VOL. VA-1 = (31.6 m X 0.60 m X 0.43 m X 2) + (5.95 m X 0.60 m X 0.43 m X 5) = 23.98
m3
VOL. VA-2 = (16 m X 0.55 m X 0.35 m) + (1.4 m X 0.55 m X 0.35 m X 5) = 4.43 m3
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5.2.1.3 CANTIDAD DE ELEMENTOS
ZAPATAS Y PEDESTALES
Tabla 1: Zapatas y pedestales
Z1 8 P1 8
Z2 10 P2 10
Z3 10 P3 10
VA-1 1 VA-2 1
Fuente: Propia
LONGITUD DE V-A (ml)
VA-1 = (32.8 m X 2) + (7.15 m X 5) = 101.35 m
VA-2 = (8 m X 4) + (2 m X 5) = 42 m
5.2.1.4 VOLUMEN DE CONCRETO
Z1 = 1.25 m X 1.40 m X 0.25 m = 0.44 m3
Z2 = 1.0 m X 1.0 m X 0.25m = 0.25 m3
Z3 = 1.25 m X 1.25 m X 0.25m = 0.39 m3
P1 = 0.20 m X 0.20 m X 0.55 m = 0.022 m3
P2 = 0.20 m X 0.20 m X 0.55 m = 0.022 m3
P3 = 0.20 m X 0.23 m X 0.55 m = 0.025 m3
VA-1 = 101.35 m X 0.20 m X 0.20 m = 4.054 m3
VA-2 = 42 m X 0.10 m X 0.15 m = 0.63 m3
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VOLUMEN TOTAL DE ZAPATAS Y PEDESTALES
Z1 = 0.44 m3 X 8 = 3.52 m3
Z2 = 0.25 m3 X 10 = 2.5 m3
Z3 = 0.39 m3 X 10 = 3.9 m3
P1 = 0.022 m3 X 8 = 0.18 m3
P2 = 0.022 m3 X 10 = 0.22 m3
P3 = 0.025 m3 X 10 = 0.25 m3
5.2.1.5 PROPORCIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI
Tabla 2: Proporción de concreto de 3000PSI
Concreto de 3000psi = 1:2:3 R=A/C=0.52








Z1 m3 3,52 1,97 2,96 29 637,89
Z2 m3 2,5 1,40 2,10 21 453,05
Z3 m3 3,9 2,18 3,28 32 706,76
P1 m3 0,18 0,10 0,15 1,5 32,62
P2 m3 0,22 0,12 0,18 2 39,87
P3 m3 0,25 0,14 0,21 2 45,31
VA-1 m3 4,054 2,27 3,41 33 734,67
VA-2 m3 0,63 0,35 0,53 5 114,17
Fuente: Propia
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5.2.1.6 ACERO DE PARRILLA
Z1
DIRECCIÓN A-A = 1.4 m 15 P #4 @ 0.08 cm Lt = 18.6 m
DIRECCIÓN A’-A’ = 1.09 m 16 P #4 @ 0.08 cm Lt = 17.44 m
(A-A) + (A’-A’) = Lt= 36.04 m / 6 m = 6V + (3%) = 6.18= 7V
Z2
AMBAS DIRECCIONES (A-A) = 1.0 m 12 P #4 @ 0.08 cm Lt= 10.08 m
(A-A) x2= Lt= 20.16 m / 6 m= 3.36V + (3%)= 3.46= 4V
Z3
AMBAS DIRECCIONES (A-A) = 1.25 m 15 P #4 @ 0.08 cm Lt= 16.35 m
(A-A) x2 = Lt = 32.70 m / 6m = 5.45V + (3%) = 5.6 = 6V
5.2.1.7 ACERO EN PEDESTALES Y VIGA ASISMICA
P-1 = (0.75 m + 0.72 m) x 4p = 5.88 m / 6 m = 0.98 + 3% = 1V
P-2 = (0.49 m + 0.72 m) x 4p = 4.84 m / 6 m = 0.81 + 3% = 0.83 = 1V
P-3 = (0.66 m + 0.72 m) x 4p =5.52 m / 6 m = 0.92 + 3% = 0.95 = 1 V
VA-1 = (32.3 m + 34.25 m) / 6 m =11.09 m x 4p = 44.37 + 3% = 45 V
VA-2 = (9 m + 32.5 m) / 6 m = 6.92 m x 4p= 27.68 + 3% = 29 V
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5.2.1.8 ACERO DE ZAPATA, PEDESTAL Y VIGA ASISMICA
Tabla 3: Acero de Zapata, Pedestal y Viga Asísmica
ACERO (VARILLA) ESTRIBOS PESO (LBS)
#2 #3 #4 #18 (LBS) 0.58 0.25 0.68 0.74
Z-1 56 9.36 786.06
Z-2 40 69 561.47
Z-3 60 10.9 842.21
P-1 12 8 1.63 98 154.4
P-2 14 10 2.03 122 189.5
P-3 16 10 2.03 122 196.52
VA-1 109 45 18.28 1097 522.87
VA-2 20 29 7.68 461 299.16
Fuente: Propia.
5.2.2 PABELLÓN AULA MULTIGRADO
5.2.2.1 ÁREA TOTAL
SE AGREGARÁN 0.20 m PARA ÁREA DE TRABAJO
ÁREA TRABAJO = (7.15 m + 0.40 m) X (32 m + 0.40 m) = 244.62 m2
5.2.2.2 EXCAVACIÓN
VOL. Z-1 = 1.45 m X 1.45 m X 1.0 m = 2.10 m3 X 4 = 8.41 m3
VOL. Z-2 = 1.20 m X 1.20 m X 1.0 m = 1.44 m3 X 6 = 8.64 m3
VOL. Z-3 = 1.45 m X 1.45 m X 1.0 m = 2.10 m3 X 2= 4.21 m3
VOL. VA-1 = (5.15 m X 0.60 m X 0.43 m X 3) + [(6.75 m X 0.60 m X 0.43 m) X 4) =
10.95 m3
VOL. VA-2 = (1.48 m X 0.55 m X 0.35 m X 3) + (16.15 m X 0.55 m X 0.35 m) = 3.96 m3
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5.2.2.3 CANTIDAD DE ELEMENTOS
ZAPATAS Y PEDESTALES
Tabla 4: Zapatas y pedestales
Z1 4 P1 4
Z2 6 P2 6
Z3 2 P3 2
VA-1 1 VA-2 1
Fuente: Propia.
LONGITUD DE V-A (ml)
VA-1 = (6.35 m X 3) + (7.95 m X 4) = 50.85 m
VA-2 = (2.075 m X 3) + (16.15 m) = 22.375 m
5.2.2.4 VOLUMEN DE CONCRETO
Z1 = 1.25 m X 1.40 m X 0.25 m = 0.44 m3
Z2 = 1.0 m X 1.0 m X 0.25 m = 0.25 m3
Z3 = 1.25 m X 1.25 m X 0.25 m = 0.39 m3
P1 = 0.20 m X 0.20 m X 0.55 m = 0.022 m3
P2 = 0.20 m X 0.20 m X 0.55 m = 0.022 m3
P3 = 0.20 m X 0.23 m X 0.55 m = 0.025 m3
VA-1 = 50.85 m X 0.20 m X 0.20 m = 2.034 m3
VA-2 = 22.38 m X 0.10 m X 0.15 m = 0.34 m3
VOLUMEN TOTAL DE ZAPATAS Y PEDESTALES
Z1= 0.44 m3 X 4 = 1.76 m3
Z2= 0.25 m3 X 6 = 1.5 m3
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Z3= 0.39 m3 X 2 = 0.78 m3
P1= 0.022 m3 X 4 = 0.09 m3
P2= 0.022 m3 X 6 = 0.132 m3
P3= 0.025 m3 X 2 = 0.05 m3
5.2.2.5 PROPORCIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI
Tabla 5: Proporción de concreto de 3000PSI
Concreto de 3000psi = 1:2:3 R=A/C=0.52
Elemento U/M Cantidad Arena (m3) Grava (m3) Cemento (bolsas) Agua (lts)
Z1 m3 1,76 0,99 1,48 14 318,95
Z2 m3 1,5 0,84 1,26 12 271,83
Z3 m3 0,78 0,44 0,66 6 141,35
P1 m3 0,09 0,05 0,08 0,7 16,31
P2 m3 0,132 0,07 0,11 1 23,92
P3 m3 0,05 0,03 0,04 0 9,06
VA-1 m3 2,03 1,14 1,71 17 367,88
VA-2 m3 0,34 0,19 0,29 3 61,61
Fuente: Propia.
5.2.2.6 ACERO DE PARRILLA
Z1
DIRECCIÓN A-A = 1.4 m 15 P #4 @ 0.08 cm Lt = 18.6 m
DIRECCIÓN A’-A’ = 1.09 m 16 P #4 @ 0.08 cm Lt = 17.44 m
(A-A) + (A’-A’) = Lt= 36.04 m / 6 m = 6V + (3%)= 6.18= 7V
Z2
AMBAS DIRECCIONES (A-A) = 1.0 m 12 P #4 @ 0.08 cm Lt = 10.08 m
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(A-A) x2 = Lt = 20.16m / 6 m = 3.36V + (3%) = 3.46 = 4V
Z3
AMBAS DIRECCIONES (A-A) = 1.25 m 15 P #4 @ 0.08 cm Lt= 16.35 m
(A-A) x2 = Lt = 32.70 m / 6 m = 5.45V + (3%) = 5.6 = 6V
5.2.2.7 ACERO EN PEDESTALES Y VIGA ASISMICA
P-1 = (0.75 m + 0.72 m) x 4p = 5.88 m / 6 m = 0.98 + 3% = 1V
P-2 = (0.49 m + 0.72 m) x 4p = 4.84 m / 6 m = 0.81 + 3% = 0.83 = 1V
P-3 = (0.66 m + 0.72 m) x 4p =5.52 m / 6 m = 0.92 + 3% = 0.95 = 1 V
VA-1 = (15.7 m + 17.1 m) / 6 m =5.47 m x 4p = 21.88 + 3% = 23 V
VA-2 = (15.7 m + 5.04 m) / 6 m = 3.46 m x 4p = 13.84 + 3% = 14 V
5.2.2.8 ACERO DE ZAPATA, PEDESTAL Y VIGA ASISMICA
Tabla 6: Acero de Zapata, Pedestal y Viga Asísmica
ACERO (VARILLA) ESTRIBOS PESO (LBS)
#2 #3 #4 #18 (LBS) 0.58 0.25 0.68 0.74
Z-1 28 4.68 393.03
Z-2 24 4 336.88
Z-3 12 2.18 168.44
P-1 6 4 0.82 49 77.2
P-2 9 6 1.23 74 115.8
P-3 3 2 0.42 25 38.6
VA-1 52 23 18.28 525 505.32
VA-2 10 14 7.68 240 145.63
Fuente: Propia.
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5.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
5.3.1 PABELLÓN 4 AULAS
5.3.1.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Tabla 7: Elementos Estructurales
CANTIDAD DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
C-1 8 C-3 10
C-2 16 C-4 10
V-C 1 V-I 1
Fuente: Propia.
LONGITUD DE CADA ELEMENTO
C-1 = (2.81 m - 0.20 m) = 2.61 m
C-2 = (2.81 m - 0.20 m) = 2.61 m
C-3 = (2.81 m – 0.20 m) = 2.61 m
C-4 = (2.81 m + 0.66 m – 0.20 m – 0.20 m) = 3.07 m
V-I = (5.49 m X 5) + [(0.975 m X 8) + (2.75 m X 8)] X 2 = 87.05 m
V-C = [(3.05 m X 2) + 6.35] X 5 + [(31.8 m – 0.60 m) X 2] = 124.65 m
5.3.1.2 VOLUMEN TOTAL DE COLUMNAS, VIGA INTERMEDIA Y VIGA
CORONA
C-1 = (2.61 m X 0.20 m X 0.20 m) X 8 = 0.84 m3
C-2 = (2.61 m X 0.15 m X 0.15 m) X 16 = 0.94 m3
C-3 = (2.61 m X 0.20 m X 0.20 m) X 10 = 1.04 m3
C-4 = (3.07 m X 0.20 m X 0.23 m) X 10 = 1.41 m3
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V-I = (87.05 m X 0.15 m X 0.15 m) = 1.96 m3
V-C = (124.65 m X 0.15 m X 0.20 m) = 3.74 m3
5.3.1.3 PROPORCIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI
Tabla 8: Proporción de concreto de 3000PSI
Concreto de 3000psi = 1:2:3 R=A/C=0.52







C-1 m3 0.84 0.47 0.71 7 152.22
C-2 m3 0.94 0.53 0.79 8 170.35
C-3 m3 1.04 0.58 0.87 9 188.47
C-4 m3 1.41 0.79 1.18 11.6 255.52
V-I m3 1.96 1.10 1.65 16 355.19




Tabla 9: Elementos Estructurales
CANTIDAD DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
C-1 4 C-3 6
C-2 8 C-4 2
V-C 1 V-I 1
Fuente: Propia.
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LONGITUD DE CADA ELEMENTO
C-1 = (2.81 m - 0.20 m) = 2.61 m
C-2 = (2.81 m - 0.20 m) = 2.61 m
C-3 = (2.81 m – 0.20 m) = 2.61 m
C-4 = (2.81 m + 0.66 m – 0.20 m – 0.20 m) = 3.07 m
V-I = (2.86 m X 4) + [(0.975 m X 4) + (2.75 m X 4)] X 2 = 41.28 m
V-C = [(3.05 m X 2) + 6.35] X 2 + (16.15 m X 2) = 57.2 m
5.3.2.2 VOLUMEN TOTAL DE COLUMNAS, VIGA INTERMEDIA Y VIGA
CORONA
C-1 = (2.61 m X 0.20 m X 0.20 m) X 4 = 0.42 m3
C-2 = (2.61 m X 0.15 m X 0.15 m) X 8 = 0.47 m3
C-3 = (2.61 m X 0.20 m X 0.20 m) X 6 = 0.63 m3
C-4 = (3.07 m X 0.20 m X 0.23 m) X 2 = 0.28 m3
V-I = (41.28 m X 0.15 m X 0.15 m) = 0.93 m3
V-C = (57.2 m X 0.15 m X 0.20 m) = 1.72 m3
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5.3.2.3 PROPORCIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI
Tabla 10: Proporción de concreto de 3000PSI
Concreto de 3000psi = 1:2:3 R=A/C=0.52







C-1 m3 0.42 0.24 0.35 3 76.11
C-2 m3 0.47 0.26 0.39 4 85.17
C-3 m3 0.63 0.35 0.53 5 114.17
C-4 m3 0.28 0.16 0.24 2.3 50.74
V-I m3 0.93 0.52 0.78 8 168.53
V-C m3 1.72 0.96 1.44 14 311.70
Fuente: Propia.
5.3.3 ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS
Tabla 11: Acero en vigas y columnas
ACERO (VARILLA) ESTRIBOS PESO (LBS)
#2 #3 #4 #18 (LBS) 0.52 0.62 0.72 0.78
C-1 46 10 21 6.23 374 535.153
C-2 67 43 12 746 574.63
C-3 62 29 8.3 498 624.64
C-4 58 38 7.2 432 736.93
V-C 153 100 23.92 1435 1940





LADRILLO DE BARRO = 0.23 m X 0.07 m X 0.12 m
ÁREA DE LADRILLO + JUNTA DE PEGA = (0.07 m + 0.01 m) X (0.23 m+0.01 m) =
0.0192m2
No DE LADRILLOS POR m2 = 1 m2 / 0.0192 m2 = 52.08 = 53 LADRILLOS
Para efectos de cálculo de mortero lo analizamos con este valor hallado, pero para
efectos de cálculo de cantidad de ladrillos a este valor le aplicamos el desperdicio del
5%.
VOLUMEN MORTERO JUNTA HZ = (0.23 m + 0.01 m) X 0.12 m X 0.01 m = 0.00028
m3
VOLUMEN MORTERO JUNTA VERTICAL= 0.07 m X 0.12 m X 0.01 m = 0.000084 m3
VOLUMEN TOTAL MORTERO JUNTAS/LADRILLO = 0.000372 m3
VOLUMEN DE PEGA m2 MURO = VOLUMEN TOTAL MORTERO X No DE
LADRILLOS + 5%
VOLUMEN DE PEGA m2 MURO = 0.000372 m3 X 53 LADRILLO = 0.019716 m3 + 5%=
0.021 m3
5.4.1 PABELLÓN 4 AULAS
EJE 1 = [(1.23 m X 0.98 m) X 16] + [(1.23 m X 2.75 m) X 8] = 46.35 m2
EJE 3 = (1.23 m X 2.75 m) X 8 = 27.06 m2
EJE I = [(1.23 m X 2.168 m) X4] + [(1.23 m X 2.153) X 2] = 15.97 m2
EJE A = [(1.23 m X 2.168 m) X4] + [(1.23 m X 2.153) X 2] = 15.97 m2
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5.4.1.1 CANTIDAD DE LADRILLOS Y MORTERO DE JUNTAS POR m2
EJE 1
No LADRILLOS = 46.35 m 2 / 0.0192 m2 = 2,414.06 = 2,415 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 2,414.06 LADRILLOS = 0.80 m3
EJE 3
No LADRILLOS = 27.06 m2 / 0.0192 m2 = 1,409.38 = 1,410 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 1,410 LADRILLOS = 0.53 m3
EJE I
No LADRILLOS = 15.97 m2 / 0.0192 m2 = 831.77 = 832 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 832 LADRILLOS = 0.31 m3
EJE A
No LADRILLOS = 15.97 m2 / 0.0192 m2 = 831.77 = 832 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 832 LADRILLOS = 0.31 m3
5.4.1.2 PROPORCIÓN DE MORTERO DE 3000PSI
Tabla 12: Proporción de mortero de 3000PSI
Concreto de 3000psi = 1:4 R=A/C=0.60
Elemento U/M Cantidad Arena (m3) Cemento (bolsas) Agua (lts)
EJE 1 m3 0.8 0.93 7 175.44
EJE 3 m3 0.53 0.61 5 116.23
EJE I m3 0.31 0.36 3 67.98




EJE 1 = [(1.23 m X 0.98 m) X 8] + [(1.23 m X 2.75 m) X 4] = 23.17 m2
EJE 3 = (1.23 m X 2.75 m) X 4 = 13.53 m2
EJE A = [(1.23 m X 2.86 m) X4] + (0.46 m X 2) = 14.99 m2
EJE C = [(1.23 m X 2.86 m) X4] + (0.46 m X 2) = 14.99 m2
5.4.2.1 CANTIDAD DE LADRILLOS Y MORTERO DE JUNTAS POR m2
EJE 1
No LADRILLOS = 23.17 m2 / 0.0192 m2 = 1,206.77 = 1,207 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 1,206.77 LADRILLOS = 0.45 m3
EJE 3
No LADRILLOS = 13.53 m2 / 0.0192 m2 = 704.69 = 705 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 704.79 LADRILLOS = 0.26 m3
EJE A
No LADRILLOS = 14.99 m2 / 0.0192 m2 = 780.73 = 781 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 780.73 LADRILLOS = 0.29 m3
EJE C
No LADRILLOS = 14.99 m2 / 0.0192 m2 = 780.73 = 781 LADRILLOS
VOL. MORTERO = 0.000372 m3 X 780.73 LADRILLOS = 0.29 m3
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5.4.2.3 PROPORCIÓN DE MORTERO DE 3000PSI
Tabla 13: Proporción de mortero de 3000PSI
Concreto de 3000psi = 1:4 R=A/C=0.60
Elemento U/M Cantidad Arena (m3) Cemento (bolsas) Agua (lts)
EJE 1 m3 0.45 0.52 4 98.69
EJE 3 m3 0.26 0.30 2 57.02
EJE A m3 0.29 0.34 2 63.60
EJE C m3 0.29 0.34 2 63.60
Fuente: Propia.
5.5 TECHO
5.5.1 PABELLÓN 4 AULAS
5.5.1.1 ESQUELETO METÁLICO
VM-1
4” X 6” X 3/6” @ 8.15 m
CANTIDAD = 24.25 m / 8.15 m = 3 + 1 = 4 UNID.
Lt = 9.96 m X 4 = 39.84 m
CANTIDAD DE CAJAS = 39.84 m / 6 m = 6.64 CAJAS
VM-2
4” X 4” X 1/16”
Lt = (4.075 m X 8) = 32.6 m / 6 m= 5.43 CAJAS
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VM-3
4” X 6” X 1/16” @ 8.15 m
CANTIDAD = 32.6 m / 8.15 m = 4 + 1 = 5UNID.
Lt = (9.96 m X 5) = 49.8 m / 6 m = 8.3 CAJAS
PERLIN P-1
2” X 5” X 3/32” @ 0.94 m
CANTIDAD = (3.58 m + 1.5 m) / 0.94 m = 5.40 + 1= 6.40 = 7 UNID.
Lt = (32.6 m X 7) = 228.2 m / 6 m= 38.03 = 38 PERLINES
2” X 5” X 3/32” @ 0.84 m
CANTIDAD = (3.58 m) / 0.84 m = 4.26 + 1= 5.26 = 6 UNID.
Lt = (32.6 m X 6) = 195.6 m / 6 m = 32.6 = 33 PERLINES
TOTAL PERLIN P-1 = 38 + 33 = 71 PERLINES
PERLIN P-2
2” X 6” X 1/16”
Lt = (32.6 m X 2) = 65.2 m / 6 m = 10.8 = 11 PERLINES
5.5.1.2 CUBIERTA DE TECHO
ZINC CAL. 26 DE 17 PIES.
LARGO DEL PABELLÓN = 33.80 m
ANCHO DEL PABELLÓN/2 = 7.35 m / 2= 3.36 m
ANCHO DE LAMINA = 0.80 m
TRASLAPE = 0.10 m
ANCHO ÚTIL (LAMINA) = 0.80 m
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CANTIDAD= LARGO / ANCHO ÚTIL= 33.80m / 0.70m= 48 LAMINAS
El pabellón es de 2 aguas, así que se multiplicara la cantidad de láminas obtenidas por
2.




4” X 6” X 3/6” @ 8.15 m
CANTIDAD= 17.65m / 8.15m = 2.17= 2 UNID.
Lt = 8.90 m X 2 = 17.8 m
CANTIDAD DE CAJAS = 17.8 m / 6 m = 2.97 = 3 CAJAS
VM-2
4” X 4” X 1/16”
Lt = (4.075 m X 4) = 16.3 m / 6 m= 2.71 CAJAS
VM-3
4” X 6” X 1/16” @ 8.15 m
CANTIDAD = 16.65 m / 8.15 m = 2.17= 3 UNID.
Lt = (8.90 m X 3) = 26.7 m / 6 m = 4.45 CAJAS
PERLIN P-1
2” X 5” X 3/32” @ 0.92 m
CANTIDAD = 3.075 m / 0.92 m = 3.34 + 1 = 4.34 = 5 UNID.
Lt = (17.65 m X 5) = 88.25 m / 6 m = 14.7 = 15 PERLINES
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2” X 5” X 3/32” @ 0.83 m
CANTIDAD = (3.075 m + 1.5 m) / 0.83 m = 5.51 + 1 = 6.51 = 7 UNID.
Lt= (17.65 m X 7) = 123.55 m / 6 m = 20.57 = 21 PERLINES
TOTAL PERLIN P-1 = 15 + 21= 36 PERLINES
PERLIN P-2
2” X 6” X 1/16”
Lt = (4.075 m X 4) X 2= 36.6 m / 6 m = 5.4 = 6 PERLINES
5.5.2.2 CUBIERTA DE TECHO
ZINC CAL. 26 DE 17 PIES.
LARGO DEL PABELLÓN = 17.65 m
ANCHO DEL PABELLÓN / 2 = 8.90 m / 2= 4.45 m
ANCHO DE LAMINA = 0.80 m
TRASLAPE = 0.10 m
ANCHO ÚTIL (LAMINA) = 0.80 m
CANTIDAD = LARGO / ANCHO ÚTIL = 17.65 m / 0.70 m = 25 LAMINAS
El pabellón es de 2 aguas, así que se multiplicara la cantidad de láminas obtenidas por
2.
25 LAMINAS x 2 = 50 LAMINAS CAL. 26 DE 17 PIES
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5.7 ACABADOS
5.7.1 RENDIMIENTO DE PINTURA Y DILUYENTE
1 lts Cubre 10 m2 en paredes regulares
1 lts Cubre 20 ml en estructura metálica para techo
1 cubeta contiene aproximadamente 5 GAL = 18.75 lts.
Se utiliza 1 galón de diluyente por 3 galones de pintura.
5.7.2 PABELLÓN DE 4 AULAS
ÁREA DE PAREDES
EJE 1 Y EJE 3 = 2.81 m X 32 m X 4 LADOS = 359.68 m2
CANTIDAD DE PINTURA = (359.68 m2 / 10 m2) X 2 manos = 71.74 lts.
CANTIDAD DE CUBETAS = 71.74 lts / 18.75 lts = 3.8 = 4 CUBETAS
CANTIDAD DE DILUYENTE = (71.74 lts / 3.75 lts) / 3 GAL = 6.37 GAL
EJE A – I = (2.81 m + 0.66 m) X 6 m X 10 LADOS = 208.2 m2
CANTIDAD DE PINTURA = (208.2 m2 / 10 m2) X 2 manos = 41.64 lts.
CANTIDAD DE CUBETAS = 41.64 lts / 18.75 lts = 2.22 = 3 CUBETAS
CANTIDAD DE DILUYENTE = (41.64 lts / 3.75 lts) / 3 GAL = 3.70 GAL
5.7.3 AULA MULTIGRADO
ÁREA DE PAREDES
EJE 1 Y EJE 3 = 2.81 m X 16 m X 4 LADOS = 179.84 m2
CANTIDAD DE PINTURA = (179.84 m2 / 10 m2) X 2 manos = 35.97 lts.
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CANTIDAD DE CUBETAS = 35.97 lts / 18.75 lts = 1.92 = 2 CUBETAS
CANTIDAD DE DILUYENTE= (35.97 lts / 3.75 lts) / 3 GAL = 3.20 GAL
EJE A – c = (2.81 m + 0.66 m) X 6 m X 4 LADOS = 83.28 m2
CANTIDAD DE PINTURA = (83.28 m2 / 10 m2) X 2 manos = 16.66 lts.
CANTIDAD DE CUBETAS = 16.66 lts / 18.75 lts = 0.89 = 1 CUBETA
CANTIDAD DE DILUYENTE = (16.66 lts / 3.75 lts) / 3 GAL = 1.48 CUBETAS
5.8 PISOS
5.8.1 ESPECIFICACIÓN
LADRILLO CORRIENTE DE 0.25 m X 0.25 m X 0.0025 m
CASCOTE DE CONCRETO PARA PISO DE 2000PSI CON t = 0.05 m
MORTERO PARA PISO DE 2000PSI CON t = 0.025 m
LOSA DE CONCRETO REFORZADA PARA ANDEN DE 2500 PSI CON t = 0.075 m
5.8.2 PABELLÓN 4 AULAS
2.1 PISO INTERIOR
ÁREA = 32 m X 6 m = 192 m2
VOL. DE CASCOTE = 192 m2 X 0.05 m= 9.6 m3
VOL. DE MORTERO = 192 m2 X 0.025 m = 4.8 m3
CANTIDAD DE LADRILLOS = 192 m2 / (0.25 m X 0.25 m) = 3, 072 LADRILLOS
2.2 ANDEN
ÁREA= 32 m X 1.975 m= 63.2 m2
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VOL. LOSA DE CONCRETO = 63.2 m2 X 0.075 m= 4.74 m3
VOL. DE MORTERO = 63.2 m2 X 0.025 m= 1.58 m3
CANTIDAD DE LADRILLOS = 63.2 m2 / (0.25 m X 0.25 m) = 1,012 LADRILLOS
ACERO DE PARRILLA #2 @ 0.15 m
DIRECCIÓN A-A = 1.98 m / 0.15 m = 14 P
Lt = 14P X 32 m = 448 m
DIRECCIÓN A’-A’ = 32 m / 0.15 m = 213.33 = 214 P
Lt = 214P X 1.98 m = 423.72 m
VARILLAS = (A-A) + (A’-A’) = 448 m + 423.72 = 871.72 m / 6 m = 145.29 + 3% =
149.65 = 150 V
5.8.3 AULA MULTIGRADO
5.8.3.1 PISO INTERIOR
ÁREA = 16 m X 6 m = 96 m2
VOL. DE CASCOTE = 96 m2 X 0.05 m = 4.8 m3
VOL. DE MORTERO = 96 m2 X 0.025 m = 2.4 m3
CANTIDAD DE LADRILLOS= 96 m2 / (0.25 m X 0.25 m) = 1,536 LADRILLOS
5.8.3.2 ANDEN
ÁREA = 16 m X 1.975 m = 31.6 m2
VOL. LOSA DE CONCRETO = 31.6 m2 X 0.075 m = 2.37 m3
VOL. DE MORTERO = 31.6 m2 X 0.025 m = 0.79 m3
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CANTIDAD DE LADRILLOS = 31.6 m2 / (0.25 m X 0.25 m) = 506 LADRILLOS
ACERO DE PARRILLA #2 @ 0.15 m
DIRECCIÓN A-A = 1.98 m / 0.15 m = 14 P
Lt= 14P X 16 m= 224 m
DIRECCIÓN A’-A’ = 16 m / 0.15 m = 106.66 = 107P
Lt= 107P X 1.98 m = 211.2 m
VARILLAS = (A-A) + (A’-A’) = 224 m + 211.2 m= 436.2 m / 6 m = 72.53 + 3% = 74.71 =
75 V
5.8.4 CONSOLIDADO
TOTAL, LADRILLOS DE PABELLÓN DE 4 AULAS + AULA MULTIGRADO
Tlad= 3,072 + 1,012 + 1,536 + 506 = 6,126 LADRILLOS
REFUERZO #2 =150 V + 75 V = 225 V
PESO DE REFUERZO = 225 X (2)2 X 0.8773 = 789.53 LBS = 26 qq.
5.9 PUERTAS
5.9.1 PABELLÓN DE 4 AULAS
CONTIENE 8 PUERTAS DE MADERA ROJA DE 6 TABLEROS DE 2.10m X 0.91m
PARA MARCO
8 CUARTONES RECTANGULAR DE 2” X 4” X 6VRS
8 CUARTONES RECTANGULARES DE 2” X 4” X 6VRS
32 BISAGRAS DE 4” X 4” @ 0.57 m
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5.9.2 MULTIGRADO
CONTIENE 4 PUERTAS EXTERIORES MADERA ROJA DE 6 TABLEROS DE 2.10 m
X 0.91 m
PARA MARCO
4 CUARTONES RECTANGULAR DE 2” X 4” X 6VRS
4 CUARTONES RECTANGULARES DE 2” X 4” X 2VRS
16 BISAGRAS DE 4” X 4”
DIVISIÓN
6 MARCOS
6 CUARTONES DE 2” X 2” X 6VRS
6 CUARTONES DE 2” X 2” X 2 VRS
48 MACHIMBRE DE 4” X 5/8” X 3VRS
20 BISAGRAS DE 3” X 3” @ 0.703m
5.10 VENTANAS
5.10.1ÁREA TOTAL DE BOQUETE DE VENTANAS DE PABELLÓN 4 AULAS Y AULA
MULTIGRADO
Atotal = (1.23 m X 2.75 m) X 8 + (1.23 m X 2.75 m) X 16= 81.18 m2
5.10.2PERÍMETRO DE VENTANA
Ptotal = (1.23 m x 4) + (2.75 m X 2) = 10.49 m X 24 vent = 250.08 m.
Se utilizó 63 perfiles de aluminio m / f de 2” X 3/16” x 4 m
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Se colocaron 24 Paletas de vidrio escarchada de 4” x 1/4" x 1.50m por ventana
obteniendo un total aproximado de 600 paletas de vidrio.
5.11 OBRAS METÁLICAS
5.11.1PORTONES DE AULA MULTIGRADO Y DE PABELLÓN 4 AULAS
Cantidad de portones= 12
Se hizo uso de 19 tubos Ho. Go. de Ø 1” x 6m para marcos de los portones.
Para el enrejado se utilizaron 68 varillas #4 lisas de Ø 1/2"
Para anclaje y bisagra se utilizó la cantidad de 36 platinas de 3 1/2" X 3 1/2" X 1/8” y 72
anclas No 3.
5.11.2VERJAS DE AULA MULTIGRADO Y DE PABELLÓN 4 AULAS
CANTIDAD DE VERJAS= 24
VERJAS PREFABRICADAS DE 2.75 m x 1.2 m DE VARILLA LISA Ø 3/8”
5.12 OBRAS HIDROSANITARIAS
Por ser una zona rural, se construyeron dos letrinas con profundidad de 10 m de
excavación y para el forro de las mismas de dimensiones 1.5m X 1.5m x 2m de alto.
7 angulares de 1 1/4" X 1 1/4" x 1/8”
2 láminas de zinc ondulado cal. 26 de 15 pies
8 láminas de zinc liso cal. 26 de 8 pies
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VI. ELABORACIÓN DE COSTOS UNITARIOS Y COTIZACIÓN TOTAL
6.1 COSTOS UNITARIOS DE MATERIALES
Los precios de los materiales, serán componentes de un costo unitario con valores en
función del tiempo y del lugar de aplicación. Un detalle muy importante que debe
considerarse es que los materiales deberán incluir en su costo los fletes y alijos




ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Varilla de acero corrugado de 1/2" U 220 C$     157.00 C$     34,540.00
2 Alambre de amarre No 18 Lb 100 C$        30.00 C$       3,000.00
4 Cemento Bolsa 114 C$     322.00 C$     36,708.00
5 Arena m3 8 C$     300.00 C$       2,400.00
6 Piedrin de 1/2" m3 12 C$     600.00 C$       7,200.00
Sub-Total C$     83,848.00
PEDESTALES
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Varilla de acero corrugado de 1/2" U 40 C$     157.00 C$       6,280.00
2 Varilla de acero lisa #2 U 60 C$        37.95 C$       2,277.00
3 Cemento Bolsa 7 C$     322.00 C$       2,254.00
4 Arena m3 1 C$     300.00 C$           300.00
5 Piedrin de 1/2" m3 1 C$     600.00 C$           600.00
Sub-Total C$     11,711.00
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VIGA ASISMICA
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Varilla de acero corrugado de 1/2" U 68 C$     157.00 C$     10,676.00
2 Varilla de acero corrugado de 3/8" U 43 C$        87.00 C$       3,741.00
3 Varilla de acero lisa #2 U 191 C$        37.95 C$       7,248.45
4 Cemento Bolsa 58 C$     322.00 C$     18,676.00
5 Arena m3 4 C$     300.00 C$       1,200.00
6 Piedrin de 1/2" m3 6 C$     600.00 C$       3,600.00
Sub-Total C$     45,141.45
Fuente: Propia.
Tabla 15: ESTRUCTURA DE CONCRETO
VIGA INTERMEDIA - VIGA CORONA
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Varilla de acero corrugado de 3/8" U 17 C$        87.00 C$       1,479.00
2 Varilla de acero lisa #2 U 60 C$        37.95 C$       2,277.00
3 Cemento Bolsa 6 C$     322.00 C$       1,932.00
4 Arena m3 1 C$     300.00 C$           300.00
5 Piedrin de 1/2" m3 1 C$     600.00 C$           600.00
Sub-Total C$       6,588.00
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COLUMNAS
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Varilla de acero corrugado de 3/8" U 36 C$        87.00 C$       3,132.00
2 Varilla de acero lisa #2 U 60 C$        37.95 C$       2,277.00
3 Cemento Bolsa 8 C$     322.00 C$       2,576.00
4 Arena m3 1 C$     300.00 C$           300.00
5 Piedrin de 1/2" m3 1 C$     600.00 C$           600.00




ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Ladrillo de barro U 9000 C$          7.00 C$     63,000.00
Sub-Total C$     63,000.00
REPELLO Y FINO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Arena de playa m3 10 C$     800.00 C$       8,000.00
2 Cemento Bolsa 50 C$     322.00 C$     16,100.00





ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Perlines de 2"x6"x3/6" U 18 C$     480.00 C$       8,640.00
2 Perlines de 2"x4"x1/16" U 42 C$     480.00 C$     20,160.00
3 Perlines de 2"x5"x3/32" U 107 C$     480.00 C$     51,360.00
4 Perlines de 2"x4"x1/36" U 17 C$     480.00 C$       8,160.00
5 Lámina de zinc aluminizado #26 de 17 pies U 146 C$     835.00 C$  121,910.00
6 Golosos de 2" puntabroca para techo U 6000 C$          0.88 C$       5,280.00
7 Pintura anticorrosiva Cubeta 3 C$  2,491.94 C$       7,475.82
8 Thinner Gln 3 C$     349.00 C$       1,047.00
9 Lámina de zinc liso #26 de 4'x8' U 10 C$     442.00 C$       4,420.00
10 Clavo de acero de 1" C/U 84 C$          0.24 C$             20.16
11 Soldadura Lb 70 C$        89.36 C$       6,255.20
12 Discos para cortar metales de 9"x5.64 Unidad 6 C$     120.41 C$           722.46





ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Arena m3 3 C$     300.00 C$           900.00
2 Cemento Bolsa 15 C$     322.00 C$       4,830.00
Sub-Total C$       5,730.00
PISO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Ladrillo rojo de 0,25 x 0.25 m2 400 C$     108.00 C$     43,200.00




ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U TOTAL
1 Tabla de Pino de 1"x2"x4Vrs C/U 20 C$     264.00 C$       5,280.00
2 Cuartón de Pino de 2"x2"x4vrs C/U 40 C$     167.00 C$       6,680.00
3 Clavos Corrientes de 2" C/U 640 C$          0.24 C$           153.60
Sub-Total C$     12,113.60
54
FORMALETA PEDESTAL
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U TOTAL
1 Tabla de pino de 1"x8"x4 vrs C/U 10 C$     378.00 C$       3,780.00
2 Tabla de pino de 1"x12"x4vrs C/U 10 C$     264.00 C$       2,640.00
3 Cuartón de pino de 2"x2"x4vrs C/U 40 C$     167.00 C$       6,680.00
4 Regla de pino de 1"x3"x4vrs C/U 40 C$        66.00 C$       2,640.00
5 Clavos de acero de 2" C/U 400 C$          1.00 C$           400.00
6 Clavo corriente de 2" C/U 2400 C$          0.24 C$           576.00
Sub-Total C$     16,716.00
FORMALETA VIGA ASISMICA
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U TOTAL
1 Tabla de pino de 1"x12"x6vrs C/U 12 C$     510.00 C$       6,120.00
2 Tabla de pino de 1"x12"x4vrs C/U 12 C$     264.00 C$       3,168.00
3 Tabla de pino de 1"x12"x3vrs C/U 18 C$     198.00 C$       3,564.00
4 Cuartón de pino de 2"x2"x6vrs C/U 30 C$     189.00 C$       5,670.00
5 Regla de pino de 12x3"x4vrs C/U 12 C$        66.00 C$           792.00
6 Clavo corriente de 2" C/U 1000 C$          0.24 C$           240.00
Sub-Total C$     19,554.00
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FORMALETA COLUMNAS
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U TOTAL
1 Tabla de pino de 1"x10"x4vrs C/U 64 C$     448.50 C$     28,704.00
2 Tabla de pino de 1"x8"x4vrs C/U 32 C$     176.00 C$       5,632.00
3 Tabla de pino de 1"x3"x4vrs C/U 20 C$        66.00 C$       1,320.00
4 Cuarton de pino de 2"x2"x3vrs C/U 32 C$     155.25 C$       4,968.00
5 Clavo de Acero de 2" C/U 2048 C$          1.00 C$       2,048.00
6 Clavo corriente de 2" C/U 100 C$          0.24 C$             24.00
7 Alambre de amarre #18 Lb 6 C$        30.00 C$           180.00
Sub-Total C$     42,876.00
FORMALETA VIGA CORONA
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U TOTAL
1 Tabla de Pino de 1"x9"x4Vrs C/U 32 C$     198.00 C$       6,336.00
2 Tabla de Pino de 1"x3"x4vrs C/U 16 C$        66.00 C$       1,056.00
3 Tabla de Pino de 1"x3"x6Vrs C/U 15 C$        99.00 C$       1,485.00
4 Clavo Corriente de 2" C/U 2000 C$          0.24 C$           480.00
5 Clavo de Acero de 2" C/U 100 C$          1.00 C$           100.00
6 Alambre de Amarre #18 Lbs 4 C$        30.00 C$           120.00
Sub-Total C$       9,577.00
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FORMALETA VIGA INTERMEDIA
ITEM DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD P.U TOTAL
1 Tabla de Pino de 1"x9"x4Vrs C/U 30 C$     198.00 C$       5,940.00
2 Tabla de Pino de 1"x3"x4vrs C/U 14 C$        66.00 C$           924.00
3 Tabla de Pino de 1"x3"x6Vrs C/U 15 C$        99.00 C$       1,485.00
4 Clavo Corriente de 2" C/U 1000 C$          0.24 C$           240.00
5 Clavo de Acero de 2" C/U 100 C$          1.00 C$           100.00
6 Alambre de Amarre #18 Lbs 2 C$        30.00 C$             60.00




ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U P TOTAL
1 Puertas de madera cedro macho con mocheta unidad 12 C$  3,800.00 C$     45,600.00
2 Pintura Cubeta 3 C$  4,105.20 C$     12,315.60
3 Thinner Gln 3 C$     349.00 C$       1,047.00
4 Lijas unidad 100 C$        16.91 C$       1,691.00
5 Cerraduras Unidad 12 C$     600.00 C$       7,200.00
Sub-Total C$     67,853.60
Fuente: Propia.
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6.2 COSTOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA
La valoración del costo de la mano de obra es una problemática muy grande en nuestro
país, partiendo del principio de que el documento rector de los aranceles para cada
actividad en la construcción (Convenio Colectivo Salarial negociado entre la Cámara
Nacional de la Construcción y organismos sindicales) está incompleto (no están
presentes todas las actividades de la construcción por lo que muchas se negocian
directamente con el obrero), además, básicamente es utilizado por las empresas de la
capital. En los lugares más lejanos del país donde se realizan trabajos de menor
envergadura y los controles del Ministerio del trabajo no se realizan, el empleador paga
lo que él quiere a los trabajadores y estos deberán aceptar lo que este le propone.
La Cámara Nacional de la Construcción y los organismos sindicales han establecido el
salario por unidad de tiempo para oficiales y ayudantes de la siguiente manera:
Oficiales…………….. C$ 38.77 la hora + prestaciones sociales
Ayudantes…………… C$ 29.50 la hora + prestaciones sociales
El sistema de pago de la mano de obra en edificación, según lo establece la costumbre,
abarca dos métodos:
a. LISTA DE RAYA
Esta considera jornadas de trabajo a un precio acordado anteriormente, nunca menor
que el salario mínimo.
VENTAJAS
-Facilidad de control
-Asegura la percepción del trabajador
DESVENTAJAS
-Necesidad de sobre vigilancia
-Dificultad de valuación unitaria
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-Propicia tiempos perdidos
-Hace difícil la valuación del trabajo personal
b. DESTAJO:
Considera la cantidad de obra realizada por cada trabajador o grupo de trabajadores, a
un precio unitario acordado anteriormente, de tal forma que, el pago por la jornada de
trabajo no sea menor que el salario mínimo.
VENTAJAS
-Suprime una parte de la sobre vigilancia
-Facilita la valuación unitaria
-Confina el valor unitario a rangos de variación mínimos
-Evita tiempos perdidos
-Selecciona el personal apto para cada actividad
-Permite que “a mayor trabajo, mayor percepción” y “a menor trabajo, menor
percepción”
DESVENTAJAS
-Representa dificultades para su control
-Puede ser injusto
-Puede reducir la calidad
6.2.1 GRUPOS DE TRABAJO
Si se considera que, a cada actividad en edificación corresponde un equipo de obreros
que la puede efectuar en forma efectiva, podemos determinar algunos de los
principales grupos representativos:
GRUPO 1: 1 oficial de carpintería
Actividades: preliminares, niveletas, muebles, puertas, andamios, formaletas, cubiertas
de techo, forros de particiones, etc.
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GRUPO 2: 1 oficial de albañilería + ½ ayudante
Actividades: mampostería, acabados, obras de drenaje menor, cajas
de registro, etc.
GRUPO 3: 1 armador de hierro
Actividades: armado de hierro para cada elemento estructural de la obra.
GRUPO 4: 1 Ayudante
Actividades: carga, descarga y acarreo de materiales, limpieza, curados, etc.
Existen actividades que por su complejidad requieren de grupos especiales de trabajo,
los grupos anteriormente enumerados no son los únicos, pero si los más comunes. En
la construcción varios grupos de trabajo se unen y forman cuadrillas.
6.2.2 COSTO UNITARIO DEL TRABAJO
Para realizar el análisis del costo unitario del trabajo como un porcentaje, partiremos
del Salario por unidad de tiempo de un albañil, y realizaremos el siguiente
procedimiento:
6.2.2.1 DETERMINACIÓN DEL SALARIO DIARIO (SD) DE UN ALBAÑIL
Salario por unidad de tiempo (SUT) = C$ 38.77 / hora
Jornada laboral (JL)= 8 horas
SD = SUT x JL = C$ 38.77 / hora x 8 horas = C$ 310.16
6.2.2.2 DETERMINACIÓN DEL SALARIO SEMANAL (SS)
SS = SD x 6 días a la semana = C$ 310.16 x 6 = C$ 1860.96
6.2.2.3 DETERMINACIÓN DEL SALARIO POR SÉPTIMOS DÍAS
Por cada jornada semanal de cuarenta y ocho horas de trabajo, el obrero disfrutará de
un día de descanso obligatorio que será el día domingo. Este día será remunerado en
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base y en proporción a lo devengado por el trabajador durante la semana en jornada
ordinaria y extraordinaria.
Salario por séptimo día (S7D) = SS / 6 = C$ 310.16
6.2.2.4 DETERMINACIÓN DEL SALARIO SEMANAL MÁS SÉPTIMOS DÍAS
(SST)
SST = SS + S7D = C$ 1,860.96 + C$ 310.16 = C$ 2,171.12
6.2.2.5 SALARIO ANUAL (SA)
Semanas al año = 52 semanas + 1 día
SA = (SST x 52 semanas) + (SD x 1 día)
SA= (C$ 2,171.12 x 52 Sem) + (C$ 310.16 x 1) = C$ 113,208.40
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6.3 COTIZACIÓN DE MANO DE OBRA SEGÚN LA NRD
Es necesario utilizar las normas de rendimiento proporcionadas por el Ministerio del Trabajo, las que deberán ser
actualizadas por el Ingeniero de Presupuestos en sus constantes visitas al campo. A continuación, se orientará mediante
un ejemplo, el uso de las tablas de normas de rendimiento:
Tabla 21: CONSOLIDADO DE CENTRO ESCOLAR
CONSOLIDADO MANO DE OBRA DE MAMPOSTERÍA CONFINADA
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN U/M CANT NRD OF AY P.U TOTAL
TRAZO Y
NIVELACIÓN
HACER NIVELETAS M 2.5 80 1 1 C$ 11.78 C$ 29.46
COLOCAR NIVELETAS C/U 30 7.44 1 1 C$ 126.69 C$ 3800.73
EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN M3 73.48 5.31 0 1 C$ 74.58 C$ 5479.86ZANJAS M3 43.32 6.36 0 1 C$ 62.26 C$ 2697.28
Z-1




1 1 C$ 5.65 C$ 7975.58
HACER FORMALETAS M2 21.81 8.4 1 1 C$ 112.21 C$ 2447.34
COLOCAR FORMALETAS M2 21.81 8.4 1 1 C$ 112.21 C$ 2447.34
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 21.81 42 1 1 C$ 22.44 C$ 489.47
FUNDIR CONCRETO EN
PEDESTAL
M3 0.27 26.07 0 1 C$ 15.19 C$ 4.1
FUNDIR CONCRETO M3 5.28 1.5 0 1 C$ 264. C$ 1393.92
Z-2 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR LBS 1203.65 166.7 1 1 C$ 5.65 C$ 6805.04
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ACERO 2
HACER FORMALETAS M2 23.04 8.4 1 1 C$ 112.21 C$ 2585.36
COLOCAR FORMALETAS M2 23.04 8.4 1 1 C$ 112.21 C$ 2585.36
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 23.04 42 1 1 C$ 22.44 C$ 517.07
FUNDIR CONCRETO EN
PEDESTAL
M3 0.35 26.07 0 1 C$ 15.19 C$ 5.32
FUNDIR CONCRETO M3 4 1.5 0 1 C$ 264. C$ 1056.
Z-3




1 1 C$ 5.65 C$ 7043.17
HACER FORMALETAS M2 15.06 8.4 1 1 C$ 112.21 C$ 1689.91
COLOCAR FORMALETAS M2 15.06 8.4 1 1 C$ 112.21 C$ 1689.91
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 15.06 42 1 1 C$ 22.44 C$ 337.98
FUNDIR CONCRETO EN
PEDESTAL
M3 0.3 26.07 0 1 C$ 15.19 C$ 4.56
FUNDIR CONCRETO M3 4.68 1.5 0 1 C$ 264. C$ 1235.52
V-A 1




1 1 C$ 6.17 C$ 6344.27
HACER FORMALETAS M2 60.88 12 1 1 C$ 78.55 C$ 4782.02
COLOCAR FORMALETAS M2 60.88 10.4 1 1 C$ 90.63 C$ 5517.72
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 60.88 28.8 1 1 C$ 32.73 C$ 1992.51
FUNDIR CONCRETO M3 6.08 16 0 1 C$ 24.75 C$ 150.48
V-A 2 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR LBS 444.79 152.7 1 1 C$ 6.17 C$ 2744.5
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ACERO 6
HACER FORMALETAS M2 12.87 12 1 1 C$ 78.55 C$ 1010.92
COLOCAR FORMALETAS M2 12.87 10.4 1 1 C$ 90.63 C$ 1166.44
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 12.87 28.8 1 1 C$ 32.73 C$ 421.22
FUNDIR CONCRETO M3 0.97 16 0 1 C$ 24.75 C$ 24.01
C-1




1 1 C$ 6.17 C$ 3302.05
HACER FORMALETAS M2 12.53 4 1 1 C$ 235.65 C$ 2952.63
COLOCAR FORMALETAS M2 12.53 4.8 1 1 C$ 196.37 C$ 2460.53
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 12.53 22.4 1 1 C$ 42.08 C$ 527.26
FUNDIR CONCRETO M3 1.26 16.6 0 1 C$ 23.86 C$ 30.06
C-2




1 1 C$ 6.17 C$ 3545.66
HACER FORMALETAS M2 18.79 4 1 1 C$ 235.65 C$ 4427.77
COLOCAR FORMALETAS M2 18.79 4.8 1 1 C$ 196.37 C$ 3689.81
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 18.79 22.4 1 1 C$ 42.08 C$ 790.67
FUNDIR CONCRETO M3 1.41 16.6 0 1 C$ 23.86 C$ 33.64
C-3




1 1 C$ 6.17 C$ 3854.24
HACER FORMALETAS M2 14.2 4 1 1 C$ 235.65 C$ 3346.16
COLOCAR FORMALETAS M2 14.2 4.8 1 1 C$ 196.37 C$ 2788.47
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 14.2 22.4 1 1 C$ 42.08 C$ 597.53
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FUNDIR CONCRETO M3 1.67 16.6 0 1 C$ 23.86 C$ 39.84
C-4




1 1 C$ 6.17 C$ 4547.1
HACER FORMALETAS M2 16.95 4 1 1 C$ 235.65 C$ 3994.18
COLOCAR FORMALETAS M2 16.95 4.8 1 1 C$ 196.37 C$ 3328.49
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 16.95 22.4 1 1 C$ 42.08 C$ 713.25
FUNDIR CONCRETO M3 1.69 16.6 0 1 C$ 23.86 C$ 40.32
V-C




1 1 C$ 6.17 C$ 11970.45
HACER FORMALETAS M2 36.37 12 1 1 C$ 78.55 C$ 2856.8
COLOCAR FORMALETAS M2 36.37 10.4 1 1 C$ 90.63 C$ 3296.31
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 36.37 28.8 1 1 C$ 32.73 C$ 1190.33
FUNDIR CONCRETO M3 5.46 17.6 0 1 C$ 22.5 C$ 122.85
V-I




1 1 C$ 6.17 C$ 4617.51
HACER FORMALETAS M2 19.25 12 1 1 C$ 78.55 C$ 1512.06
COLOCAR FORMALETAS M2 19.25 10.4 1 1 C$ 90.63 C$ 1744.68
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 19.25 28.8 1 1 C$ 32.73 C$ 630.02




M3 3.24 3.2 0 1 C$ 123.75 C$ 400.95
PEGAR LADRILLO DE BARRO M2 172.03 5.92 1 0 C$ 92.33 C$ 15883.13
65
PISO
FUNDIR CONCRETO M3 7.11 14.4 0 1 C$ 27.5 C$ 195.53
HACER MORTERO PARA PISO M3 9.57 3.2 0 1 C$ 123.75 C$ 1184.29
PEGAR LADRILLO DE PISO M2 382.8 7.2 1 0 C$ 75.91 C$ 29059.84
CAJA
SANITARIA COLOCAR CASETA M2 4.5 1.08 1 1 C$ 872.76 C$ 3927.42
TECHO
HACER CLAVADORES C/U 185 128 1 1 C$ 7.36 C$ 1362.32
COLOCAR CLAVADORES C/U 185 136 1 1 C$ 6.93 C$ 1282.19
COLOCAR CUBIERTA DE
TECHO
M2 405.52 38.08 1 1 C$ 24.75 C$ 10037.68
PARTICIONES HACER ESTRUCTURA C/U 6 90 1 1 C$ 10.47 C$ 62.84COLOCAR ESTRUCTURA C/U 6 56 1 1 C$ 16.83 C$ 100.99
PUERTAS Y
VENTANAS
ARMAR Y COLOCAR MARCO
PUERTAS
C/U 12 0.58 0 1 C$ 682.76 C$ 8193.1
COLOCAR PUERTAS C/U 12 0.5 0 1 C$ 792. C$ 9504.
ARMAR Y COLOCAR MARCO
VENTANA
C/U 48 2 0 1 C$ 198. C$ 9504.
COLOCAR VENTANAS M2 81.18 1.587 0 1 C$ .25 C$ 20.26
ACABADOS REPELLO M2T 775.56 16.8 0 1 C$ 23.57 C$ 18281.06FINO M2 344.06 19.52 0 1 C$ 20.29 C$ 6979.91
Fuente: Propia.
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6.4 COTIZACIÓN DE EQUIPO
Este integrante del Costo Directo, es un elemento importantísimo en empresas
dedicadas a movimientos de tierras y, por tanto, su estudio para esta aplicación
requerirá amplios tratados al respecto. Para el caso de las edificaciones, se tratará de
simplificar y compendiar los cargos que determinan el Costo horario promedio.
Tabla 22: EQUIPOS
ITEM CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO
1 FACEQSE Factor de equipo de
seguridad
(%)mo C$ -
2 AMAIN-001 Revolvedora para concreto hora C$                    81.91
3 AMALI-017 Vibrador de gasolina hora C$                    40.09
Fuente: Propia.
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VII. DEFINICIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA OBRA
7.1 TIEMPO DE DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD EN BASE A NORMAS DE
RENDIMIENTO HORARIA
Es necesario definir que el proyecto tendrá únicamente restricciones físicas, o sea que
una actividad dependerá de la ejecución de otra; por ejemplo, no puede colocar las
láminas de zinc sin haber pintado la estructura metálica de techo. Además, la
propuesta planteada no es la única, puede haber otras interpretaciones, el tiempo
podría ser mayor o menor, lo importante aquí es determinar si el proyecto podrá
realizarse en el tiempo que aparece en las especificaciones técnicas.
LISTADO DE ACTIVIDADES
El listado de actividades a utilizar, será el catálogo de etapas de obras verticales usado
en la elaboración del presupuesto.
DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Para este caso se utilizó el Catálogo de rendimiento de mano de obra presentado en
los anexos. El tiempo que se determina es unitario, o sea, se refiere únicamente al
tiempo de ejecución realizado por la cuadrilla ahí descrita.
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CUADRILLAS O EQUIPOS POR ACTIVIDAD
Esta parte es realizada en base a la experiencia del programador y a las limitaciones
físicas que el mismo proyecto le imponga.
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Tabla 23: TIEMPOS DE EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN U/M CANTIDAD NRD TIEMPO (HR)
TRAZO Y NIVELACIÓN HACER NIVELETAS M 2.5 80 0.25
COLOCAR NIVELETAS C/U 30 7.44 32.26
EXCAVACIÓN EXCAVACIÓN M3 73.48 5.31 110.70
ZANJAS M3 43.32 6.36 54.49
Z-1 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 1410.69 166.72 67.69
HACER FORMALETAS M2 21.81 8.4 20.77
COLOCAR FORMALETAS M2 21.81 8.4 20.77
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 21.81 42 4.15
FUNDIR CONCRETO EN PEDESTAL M3 0.27 26.07 0.08
FUNDIR CONCRETO M3 5.28 1.5 28.16
Z-2 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 1203.65 166.72 57.76
HACER FORMALETAS M2 23.04 8.4 21.94
COLOCAR FORMALETAS M2 23.04 8.4 21.94
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 23.04 42 4.39
FUNDIR CONCRETO EN PEDESTAL M3 0.35 26.07 0.11
FUNDIR CONCRETO M3 4 1.5 21.33
Z-3 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 1245.77 166.72 59.78
HACER FORMALETAS M2 15.06 8.4 14.34
COLOCAR FORMALETAS M2 15.06 8.4 14.34
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DESENCOFRAR FORMALETAS M2 15.06 42 2.87
FUNDIR CONCRETO EN PEDESTAL M3 0.3 26.07 0.09
FUNDIR CONCRETO M3 4.68 1.5 24.96
V-A 1 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 1028.19 152.76 53.85
HACER FORMALETAS M2 60.88 12 40.59
COLOCAR FORMALETAS M2 60.88 10.4 46.83
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 60.88 28.8 16.91
FUNDIR CONCRETO M3 6.08 16 3.04
V-A 2 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 444.79 152.76 23.29
HACER FORMALETAS M2 12.87 12 8.58
COLOCAR FORMALETAS M2 12.87 10.4 9.90
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 12.87 28.8 3.58
FUNDIR CONCRETO M3 0.97 16 0.49
C-1 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 535.15 152.76 28.03
HACER FORMALETAS M2 12.53 4 25.06
COLOCAR FORMALETAS M2 12.53 4.8 20.88
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 12.53 22.4 4.48
FUNDIR CONCRETO M3 1.26 16.6 0.61
C-2 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 574.63 152.76 30.09
HACER FORMALETAS M2 18.79 4 37.58
COLOCAR FORMALETAS M2 18.79 4.8 31.32
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 18.79 22.4 6.71
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FUNDIR CONCRETO M3 1.41 16.6 0.68
C-3
ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 624.64 152.76 32.71
HACER FORMALETAS M2 14.2 4 28.40
COLOCAR FORMALETAS M2 14.2 4.8 23.67
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 14.2 22.4 5.07
FUNDIR CONCRETO M3 1.67 16.6 0.80
C-4 ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 736.93 152.76 38.59
HACER FORMALETAS M2 16.95 4 33.90
COLOCAR FORMALETAS M2 16.95 4.8 28.25
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 16.95 22.4 6.05
FUNDIR CONCRETO M3 1.69 16.6 0.81
V-C ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 1940 152.76 101.60
HACER FORMALETAS M2 36.37 12 24.25
COLOCAR FORMALETAS M2 36.37 10.4 27.98
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 36.37 28.8 10.10
FUNDIR CONCRETO M3 5.46 17.6 2.48
V-I ALISTAR, ARMAR Y COLOCAR ACERO LBS 748.34 152.76 39.19
HACER FORMALETAS M2 19.25 12 12.83
COLOCAR FORMALETAS M2 19.25 10.4 14.81
DESENCOFRAR FORMALETAS M2 19.25 28.8 5.35
FUNDIR CONCRETO M3 2.89 17.6 1.31
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MAMPOSTERÍA HACER MORTERO PARA LADRILLO M3 3.24 3.2 8.10
PEGAR LADRILLO DE BARRO M2 172.03 5.92 232.47
PISO FUNDIR CONCRETO M3 7.11 14.4 3.95
HACER MORTERO PARA PISO M3 9.57 3.2 23.93
PEGAR LADRILLO DE PISO M2 382.8 7.2 425.33
CAJA SANITARIA COLOCAR CASETA M2 4.5 1.08 33.33
TECHO HACER CLAVADORES C/U 185 128 11.56
COLOCAR CLAVADORES C/U 185 136 10.88
COLOCAR CUBIERTA DE TECHO M2 405.52 38.08 85.19
PARTICIONES HACER ESTRUCTURA C/U 6 90 0.53
COLOCAR ESTRUCTURA C/U 6 56 0.86
PUERTAS Y VENTANAS ARMAR Y COLOCAR MARCO PUERTAS C/U 12 0.58 165.52
COLOCAR PUERTAS C/U 12 0.5 192.00
ARMAR Y COLOCAR MARCO VENTANA C/U 48 2 192.00
COLOCAR VENTANAS M2 81.18 1.587 0.41
ACABADOS REPELLO M2T 775.56 16.8 369.31
FINO M2 344.06 19.52 141.01
Fuente: Propia.
72
Tabla 24: HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
UNITARIO
1 Manguera de nivel de Ø 1/4" x 30.00 mts pieza C$75.00
2 Carretilla honda con neumáticos Truper pieza C$486.00
3 Pala  cuadrada con mango "Y". pieza C$359.39
4 Zapapico de 5 lbs con mango. pieza C$87.47
5 Andamio metálico de altura de 1.00 mts. kg C$332.94
6 Tablón para andamios de 1 1/2" x 10" x 8 1/4' = 10.31 pt. pt C$105.47
7 Regla de madera 1 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4' = 3.61 PT pt C$49.67
8 Puentes en cimentación 2.10 m3 / entre eje, con 4 usos. pt C$11.80
9 Pisón de madera 3 1/2" x 3 1/2" x 8 1/4' = 8.42 PT pt C$40.16
10 Cortadora cizalla de varilla cormex de 1/4" a 1 1/4". pieza C$0.02
11 Mesa de habilitación de acero con polín 43%, Barrote 13%, Duela 2% y Tablón 42%
= 72.89 PT, para 30 toneladas.
kg C$606.94
12 Botes alcoholeros de 19 lts. pieza C$14.13
13 Andamio por entrepiso, con duela 41% barrote% y polin 53% m3 C$
1.733.13
14 Andamio metálico de altura de 0.50 mts kg C$177.63
15 Herramienta menor (%)mo C$
-
16 Porcentaje de equipo de seguridad (%)mo C$
-
17 Disco de diamante de 9" aro ranura corte seco pieza 1231.31
18 Disco  abrasivo metal A24R concavo pieza 104.7
Fuente: Propia.
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VIII. OBTENCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS
Todo gasto no utilizable en la elaboración del producto es un costo indirecto,
generalmente está representado por los gastos para dirección técnica, administración,
organización, vigilancia, supervisión, fletes, acarreos y prestaciones sociales
correspondientes al personal técnico, directivo y administrativo.
Observando los conceptos que integran el costo directo, se concluye que se puede
determinar el valor del mismo con la precisión que se desee y, en caso de omisión o
error, ello sólo afecta al concepto en particular de que se trate.
Sin embargo, una omisión u error en caso del costo indirecto afectará a todos los
costos directos de los conceptos de un contrato. Cuando el costo indirecto se refiere a
la administración de campo, cualquier error y omisión afectará únicamente a la obra en
particular. En cambio, cuando el costo indirecto se refiere a la administración central, el
efecto cubrirá a todos los contratos de la empresa constructora.
8.1 COSTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN
8.1.1 GASTOS INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL
Para el análisis del costo de una organización central, independientemente de su
estructura orgánica, sus gastos pueden agruparse en 4 principales rubros que, en





Al ser un proyecto que el estado llevo a cabo, no se logró calcular los gastos indirectos
de oficina central ya que no se cuenta con los libros contables donde tienen registro de
los costos mensuales.
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8.2 COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
8.2.1 GASTOS TÉCNICOS
8.2.2 TRASLADO DE PERSONAL
8.2.3 SEGUROS Y FIANZAS
8.2.3.1 FIANZA DE PENA CONVENCIONAL
Cabe hacer notar que este tipo de fianza es generalmente estipulada para salvar el
pago de las penalidades pactadas dentro del mismo siendo generalmente ejecutadas
por los atrasos en la entrega de la obra.
Para determinar el porcentaje de fianza posible, es la siguiente:
% = ( ) ( + ) + ( )
Donde:
PR: Porcentaje requerido por el contratista.
PV: Precio de venta.
IA: Intereses de la afianzadora (forma decimal).
GP: Gastos de póliza.
IF: Impuesto federal (Decimal).
8.2.3.2 CÁLCULO DE PRESTACIONES SOCIALES
-VACACIONES
Según el ministerio del trabajo, a cada trabajador le corresponde 1 mes de vacaciones
por cada año de trabajo. En caso de no trabajar todo el año, el pago se efectuará
proporcional al tiempo laborado.
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Vacaciones = (1mes / 12 meses) x 100 = 8.333 %
-AGUINALDO O TRECEAVO MES
El análisis del aguinaldo es igual al de las vacaciones.
Aguinaldo = 8.333 %
-INSS
El empleador pagará al seguro (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) el 16% del




El empleador pagará al INATEC, el 2% del total devengado por el obrero, para
capacitación técnica de los trabajadores.
INATEC = 2%
PS = Vacaciones + Aguinaldo + INSS + INATEC = 34.667 %
8.2.3.3 SALARIO ANUAL + PRESTACIONES SOCIALES (SAMP)
SAMP = (SA x PS) + SA = (C$ 113,208.40 x 34.667%) + C$ 113,208.40
SAMP = C$152,454.36
8.2.3.4 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE HERRAMIENTA MENOR
Según el convenio colectivo, el empleador pagará el 1.5 % del salario más prestaciones
sociales a todos aquellos trabajadores que utilicen sus herramientas personales.
FHM = 1.5 %
8.2.3.5 DETERMINACIÓN DEL SALARIO ANUAL TOTAL (SAT)
SAT = (SAMP x FHM) + (SAMP) = (C$ 152,454.36 X 1.5%) + C$ 152,454.36=
SAT = C$ 154,741.18
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8.2.3.6 DÍAS NO LABORABLES EN UN AÑO (DNL)
Tabla 25: DÍAS NO LABORALES
Descripción Cantidad de Días
Primero de enero










Días Feriados (DF) 11
Domingos 52
Total de días feriados más domingos (DNL) 63
Fuente: Propia.
8.2.3.7 DÍAS LABORABLES EN UN AÑO (DLT)
DL = 365 – DNL = 365-63 = 302 días
Interrupciones de Trabajo Diaria Anuales (ITDA): De los 302 días laborables obtenidos
anteriormente, se deducirá media hora diaria por interrupciones de jornada laboral (15
minutos por hora del fresco, 15 minutos por entrega de herramientas).
ITDA = (0.5 horas x 302 días laborables) / Jornada diaria
ITDA = 18.87 días
DLT = 302 – 18.87 = 282.13 días
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8.2.3.8 SALARIO DIARIO REAL (SDR)
SDR = SAT / DLT = C$ 154,741.18/ 283.13 = C$ 546.58
8.2.3.9 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE COSTO UNITARIO DEL TRABAJO
(FCUT)
FCUT = SDR / SD = (C$ 546.58 / C$ 310.16) = 1.7623
8.2.4 UTILIDAD
Se ha mencionado a la utilidad, como un componente del precio unitario para formar el
precio de venta, el cual está representado por un porcentaje sobre la suma de los
cargos directos más indirectos de un determinado concepto de trabajo.
Cabe mencionar que el cálculo de la utilidad es muy importante determinarlo de una
manera racional, ya que es conveniente y justo para la empresa constructora y no
aplicar por costumbre un coeficiente establecido.
Las empresas deben considerar el pago de impuestos a que están sujetas, así como el
efecto de la inflación, mismo que las leyes hacendarias del país ya toman en cuenta.
Asimismo, la participación que de ella deben hacer, por ley a los trabajadores.
Algunos de los factores que influyen en la determinación del porcentaje de utilidad son:
-Grado de dificultad técnica de la obra.
-Localización de la misma.
-Plazo en que debe ejecutarse.
-Magnitud de la obra, entre otros.
Es común en nuestro medio y dadas las circunstancias normales, que el porcentaje de
utilidad oscile entre un 8% y un 10%.
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IX. PROGRAMACIÓN MEDIANTE OPUS
9.1 PRESUPUESTO PROGRAMABLE DE ACTIVIDADES
Figura 5: Alcance de obras
Fuente: Propia OPUS 2014.
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Figura 6: Total del presupuesto programable
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.2 INTRODUCCIÓN DE MATERIALES SEGÚN TAKE OFF
Figura 7: Introducción de materiales según Take Off
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.3 INTRODUCCIÓN DE CÁLCULOS DE MANO DE OBRA EN BASE A LA NRD
Figura 8: Introducción de cálculos de mano de obra en base a la NRD
Fuente: Propia OPUS 2014.
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Figura 9: Introducción de cálculos de mano de obra en base a la NRD
Fuente: Propia OPUS 2014.
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Figura 10: Introducción de cálculos de mano de obra en base a la NRD
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.4 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGÚN LAS ACTIVIDADES
Figura 11: Herramientas según las actividades
Fuente: Propia OPUS 2014.
Figura 12: Equipos según las actividades
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.5 PORCENTAJES DE UTILIDAD REQUERIDOS Y DE FINANCIAMIENTO
Figura 13: Porcentajes de utilidad requeridos y de financiamiento
Fuente: Propia OPUS 2014.
Se tomaron en cuenta factores para el porcentaje de utilidad y financiamiento.
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9.6 EXPLOSIÓN DE INSUMOS POR ACTIVIDAD
Se obtuvo un total de gasto por actividad en el que se incluyó mano de obra, materiales, herramientas y equipos.
9.6.1 TRAZO Y NIVELACIÓN
Figura 14: Trazo y nivelación
















Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.6.6 V-A 1
Figura 19: V-A 1
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.6.7 V-A 2
Figura 20: V-A 2
































Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.6.16CAJA SANITARIA
Figura 29: CAJA SANITARIA








Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.6.19PUERTAS Y VENTANAS
Figura 32: PUERTAS Y VENTANAS




Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.7 DIAGRAMA DE GANTT
Figura 34: DIAGRAMA DE GANTT PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.8 RUTA CRÍTICA
Figura 35: DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA
Fuente: Propia OPUS 2014.
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9.9 PRESUPUESTO FINAL EN OPUS
Figura 36: PRESUPUESTO DESGLOSADO EN TOTALES
Fuente: Propia OPUS 2014.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 CONCLUSIONES
Al realizar el costo y presupuesto del centro escolar Las Lagunas mediante el método
directo y mediante la ayuda del programa OPUS, se llegó a la conclusión de que los
valores monetarios no son bajos, pero tampoco excesivamente elevados, esto es a lo
que se exponen una buena ejecución y la optimización del método mediante el
software.
Se obtuvo el take off de cada una de las actividades en el cual se desgloso una lista de
materiales para cada una de las etapas que conlleva dicho proyecto el cual nos
permitió elegir la materia prima ideal en base a su calidad y su costo, al igual que su
disponibilidad.
Una cosa que es importante recordar es que el costo de construcción del edificio en sí,
es sólo una parte del total del gasto. realmente llevar a cabo la construcción es el
mayor gasto en condiciones normales, pero hay otros gastos que son esenciales y no
deben subestimarse.
Se estimó costos unitarios directos consiguiendo un costo de obra total de C$ 1, 290,
542.83, en el cual se derivan materiales con el 55% de los costos, mano de obra con
un 38% y herramientas y equipos con un 8%. Y costos indirectos en el cual el
porcentaje varía de acuerdo a los costos directos en los cuales se incluye la utilidad y el
financiamiento propuestos para este proyecto los cuales fueron de 10% y 30%
respectivamente, cabe recordar que se toman en cuenta depreciaciones y seguros para
completar dicho presupuesto.
Utilizando el programa para calcular datos e ingresar datos ya conocidos se optimo el
presupuesto para cada actividad incluida en la obra, en el cual no solo se obtuvo los
siguientes valores: materiales con el 63%, mano de obra con el 24% y equipos y
herramientas con un 13%, obteniendo un costo total de C$ 1, 097, 153.18, sino que se
calculó la cantidad de días en que se llevaría a cabo dicho proyecto, un estimado de
110
128 días laborales y se logró identificar las actividades de mayor importancia para la
buena ejecución a través de la ruta crítica.
Se constató que la adaptación constante del procedimiento aplicado siendo un medio
de evaluación, proporcionando las pautas de posibles deficiencias, así como señalando
los objetivos que se persiguen con el mismo, en este caso la eficiencia del método
constructivo con un costo no tan elevado en comparación a otros sistemas




Los planos deben ser claros y brindar toda la información necesaria para una mejor
comprensión.
Complementar el procedimiento con documentos en Excel ya que estos elevan los
niveles de eficiencia.
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